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Ehemaliges Kaserne Pradere
in Teningen
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Bestandsplan 
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Bebauungsplan
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Gründung der Teningen 
Projektentwicklungs- Gesellschaft

• Gründung: 14. März 2000 

• Gesellschafter: Gemeinde Teningen 75%
FWI, Freiburg            25%

• Aufsichtsratvorsitzender: BM Jäger

• Aufsichtrat: 4 Gemeinderäte
2 Mitarbeiter Sparkasse

• Geschäftsführer: Evelyne Glöckler (Gde Teningen)
Dr. Bernd Dallmann (FWI)



Das ehemalige Kasernengelände...
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...wird zu einem hochmodernen 
Gewerbestandort.
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Zeitplan

• Anerkennung als Sanierungsträger durch das 
Regierungspräsidium Freiburg: April 2000

• Erwerb der Grundstücke von der BRD:  16.04.2000
• Abfallbeseitigung und Verwaltung von ca. 70 

Mietern: April 2000 – März 2003
• Kündigung der Mietverträge und 

Betriebsverlagerungen: Januar bis März 2003
• Abbrucharbeiten: März 2003 – Sommer 2004
• Erschließung: Frühjahr 2004
• Vermarktung von ca. 44.000 m² Gewerbeflächen
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Beseitigung der 
Abfälle/Altlasten
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Abbrucharbeiten
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Kosten: 900.000 €



Chemielager und Tankstelle
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Altlastensanierung
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Kosten: 1,5 Mio €



• Bodenaustausch ca. 6.000 to

Standort-Revitalisierung
„Die Nautilus-Strategie“



Altlastenbeseitigung Heizzentrale
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Bauholzrecycling
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Betonrecyclinganlage
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Einbau Folie und Wandkies 
in saniertem Bereich
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Altlastensanierung
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• Kosten 1,5 Mio € ��� � enorme Kostenüberschreitungen

• LEX Teningen

��� � Erlass des Wirtschaftsministeriums:

„ Altlastenaufwendungen sind nach Städtebauförder-
richtlinien zu bezuschussen“

��� � keine Anerkennung als Baukosten sondern anteilig
in Höhe evtl. zurückzubezahlender Zuschüsse

��� � Auswirkungen auf sämtliche Konversionsflächen

• Sehr gute und kooperative Zusammenarbeit mit 
Regierungspräsidium Freiburg



Renaturierung Mühlbach
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Renaturierung Mühlbach
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Ansiedlung neuer Firmen
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Vorhandene 
Restfläche Stand  
09/2008: ca. 2,2 ha 
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Fazit :
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• Beseitigung städtebaulicher Missstande 
sowie  Verbesserung der Innenentwicklung

• Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes 
mit 4,4 ha. 

• Ohne Inanspruchnahme neuer Flächen
• Hoher Beitrag zum Umweltschutz durch 

Altlastenbeseitigung, Entsiegelung großer 
Flächen und Renaturierung des 
Mühlbachkanals
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